
 

2018 年 6 月 29 日 

神戸市環境局長様 

株式会社 神戸製鋼所 

 

 

㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所 1 号機 環境保全協定値超過に伴う設備対策の完了について 

 

 

経緯） 

3 月 20 日に実施した当社子会社の㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所１号機の定期ばいじん濃度

測定において、測定結果が環境保全協定値を超過する 0.011g/m3N であることが 23 日に判明したため、

速やかに神戸市へ報告するとともに、発電設備を停止しました。その後、設備点検を実施し、4 月 13

日に原因と対策を記載した報告書を提出いたしました。 

 

今回のご報告） 

㈱コベルコパワー神戸において、4 月 13 日提出の報告書に記載の設備対策を完了しましたので 下

記のとおりご報告いたします。今後、7 月 1 日に点火、各部調整試運転を行い、7 月 11 日のばいじん

濃度測定以降 1 ヵ月間は、週 1 回の頻度でばいじん濃度測定を実施して結果を逐一ご報告いたします。 

 

記 

 

 

1. 設備点検結果（4 月 13 日報告済） 

（1）煙突につながる煙道内に設置している排ガス温度を上昇させる鋼製の熱交換器（以下「ガ

スガスヒーター」）に部分的な腐食があり、鉄錆が煙道ダクト床面に堆積していました。 

 

2. 実施した対策 

（1）ガスガスヒーターおよび煙道ダクト床面の清掃を実施しました。 

（2）ガスガスヒーターにおいて部分的に腐食した箇所を更新しました。 

 

3. 今後の予定 

再稼働して機器調整後、1 ヵ月間はばいじん濃度測定を週 1 回の頻度で実施し、結果を逐一 

報告いたします。 

・7 月 1 日      ボイラ点火 

・7 月 1 日～7 日   各機器調整、保安試験、負荷変化試験、停止起動確認等 

・7 月 8 日～10 日   各設備特性確認、各負荷帯特性確認、石炭ミルバーナ切り替え確認 

・7 月 11 日      第 1 回目 ばいじん濃度測定 

以後 1 ヵ月間は 1 回/週でばいじん濃度測定を実施し、結果を逐一 

ご報告 

・7 月 12 日～15 日   脱硝装置ガス分配精密調整 

・7 月 16 日 営業運転開始 

以 上 

試運転 
期間 


